

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## «Оптимизация подготовки тематического классного часа»

### ПОДГОТОВЛЕНО

Евланникова Т.И.,  
заместителем директора

«22» января 2020 г.

### УТВЕРЖДЕНА

приказом МАОУ «ОК  
«Лицей№3» им С.П. Угаровой»  
№ 313/1 от 22.01.2020 г.

#### Общие данные:

Заказчики: классные руководители

Руководитель проекта: Евланникова Т.И., заместитель директора

Команда проекта:

Беседина Л.М., классный руководитель, Долгова М. В., классный руководитель, Казьмина Л.П., классный руководитель, Чернышова Е.Б., учитель

Границы процесса:

Начало процесса: определение темы классного часа

Конец процесса: проведение классного часа

#### Цель (и):

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, час.	358 мин. - 451 мин.	183 мин-246 мин

#### Эффекты:

- 1.Сокращение временных затрат классного руководителя
- 2.Повышение эффективности подготовки классного часа классным руководителем

#### Обоснование:

- 1.Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу.
- 2.Отсутствие системы в подготовке классного руководителя к классному часу.

#### Сроки реализации мероприятий проекта:

- 1.Старт проекта: 22.01.2020 г.
- 2.Анализ текущей ситуации (22.01.2020 г.-27.01.2020 г.):
  - разработка текущей карты процесса (22.01.2020 г.-24.01.2020 г.)
  - поиск и выявление проблем (22.01.2020 г.)
  - разработка целевой карты процесса (24.01.2020 г.)
  - разработка «дорожной карты» реализации проекта (24.01.-27.01.2020 г.)
- 3.Реализация мероприятия «дорожной карты» 02.02-20.03.2020 г.)
- 4.Завершение проекта (20.03.2020 г.)

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дорожная карта по оптимизации процесса  
«Подготовка тематического классного часа»

УТВЕРЖДЕНА

приказом МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» №313/1 от «27» января 2020 г.

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1.	Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу.	Отсутствие системы хранения информации	Определение системы хранения информации		Чернышова Е.Б., учитель	02.09.2019 - 08.09.2019
		Отсутствие банка информационных материалов	Создание банка информационных материалов	Перечень информационных материалов для проведения классного часа	Долгова М.В., Казьмина Л.П., классные руководители	02.09.2019 - 08.09.2019
2.	Отсутствие системы в подготовке классного руководителя к классному часу.	Отсутствие единого алгоритма подготовки классного часа	Разработка алгоритма подготовки классного часа	Алгоритм подготовки классного часа	Чернышова Е.Б., учитель	02.09.2019 - 08.09.2019
		Возникновение внештатных ситуаций (отсутствие задействованных учащихся или приглашенных)	Разработка рекомендаций по подготовке и проведению классного часа	Рекомендации по подготовке и проведению классного часа	Беседина Л.М., классный руководитель	09.09.2019 - 22.09.2019