

Паспорт проекта

«Оптимизация процесса подготовки и проведения методических совещаний (педагогического совета)»

Общая информация



Наименование ОУ: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»

Границы процесса: от издания распоряжения о проведении совещания до проведения совещания

Дата начала проекта: 01.02.2021 г.

Дата окончания проекта: 19.02.2021 г.

Обоснование выбора процесса

Процесс является регулярно повторяющимся

Неэффективный процесс взаимодействия

Наличие рисков распространения COVID-19 среди работников

Цели проекта

Сокращение ВПП с 1237 минут до 945 минут, снижение рисков распространения COVID-19 среди работников

Эффекты проекта

1. Для организации:

сокращение времени на организацию,
повышение эффективность взаимодействия

2. Для педагогов: снижен риск распространения COVID-19

Команда проекта

Руководство проектом

Заказчик проекта



Педагоги MAOU «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»

Руководитель проекта



Котарева В.И,
директор

Рабочая группа проекта



Ровенских М.А., заместитель директора


Распопова Е.Е., заместитель директора

Чернышова Е.Б., учитель информатики

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса

«Подготовка и проведения методических совещаний (педагогического совета)»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем :



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


Анализ проблем:

Проблема	Первопричина	Решение	Вклад в достижение цели
1. Отсутствие педагогов	Педагоги отсутствуют по болезни	Использование корпоративных чатов в мессенджерах	28 - 87 мин.
2. Уровень компетентности в данном вопросе, не позволяющий быстро завершить процесс	Затрата времени членами творческой группы на обработку информации	Назначить консультанта из опытных педагогов	60 – 70 мин.
3. Загруженность членов творческой группы	Несовпадение графиков проведения занятий	Общение через мессенжеры и платформу Google Meet	60 – 65 мин.
4. Риск распространения COVID-19	Не соблюдение социальной дистанции	Общение через мессенжеры и платформу Google Meet, проведение совещания на платформе Google Meet	
5. Длительный период ожидания участия руководителя	Загруженность руководителя	Общение через мессенжеры и платформу Google Meet	60 – 70 мин.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта идеального состояния процесса

«Подготовка и проведения методических совещаний (педагогического совета)»



Достигнутые результаты



t протекания процесса



Google Meet

Безопасные видеоконференции, доступные всем

Google Meet обеспечивает видеосвязь для совместной работы и развлечений – где бы вы ни находились.

Новая встреча Введите код или псевдоним

Подробнее о Google Meet




Диск


Поиск на Диске



Создать



Важные



Мой диск



Общие диски



Доступные мне

Общие диски

По названию

Лицей 3

Общий диск: "Лицей 3"

ЭФФЕКТ



Повышение эффективности взаимодействия



Сокращение времени на организацию



Снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции