

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Составление графика консультаций учащегося, пропустившего занятия»

ПОДГОТОВЛЕНО

Степаненко Е.В.,
заместителем директора

«03» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом МАОУ «ОК
«Лицей№3» им С.П. Угаровой»
№ 313/1 от 03.02.2020 г.

<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> родители обучающихся <u>Руководитель проекта:</u> Степаненко Е.В., заместитель директора <u>Команда проекта:</u> Елина О.Н., классный руководитель, Кугрышева О.Г., классный руководитель, Чернышова Е.Б., учитель <u>Границы процесса:</u> <u>Начало процесса:</u> определение объема пропущенного материала <u>Конец процесса:</u> информирование всех участников</p>	<p>Обоснование: 1. Длительный процесс адаптации учащихся, пропустивших занятия 2. Трудоемкий процесс координации действий учителей-предметников по ликвидации пробелов в знаниях учащегося, пропустившего занятия 3. Возникновение конфликтных ситуаций между педагогами</p>						
<p>Цель (и):</p> <table border="1" data-bbox="73 862 911 1025"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Оптимизация процесса</td><td>310 мин-345 мин</td><td>195 мин-222 мин</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: 1. Сокращение процесса адаптации учащихся, пропустивших занятия 2. Сокращение трудозатрат классного руководителя 3. Отсутствие конфликтных ситуаций между педагогами</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Оптимизация процесса	310 мин-345 мин	195 мин-222 мин	<p>Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Старт проекта: 03.02.2020 г. 2. Анализ текущей ситуации (03.02.2020 г.-07.02.2020 г.): • разработка текущей карты процесса (03.02.2020 г.- 05.02.2020 г.) • поиск и выявление проблем (03.02.2020 г.) • разработка целевой карты процесса (05.02.2020 г.) • разработка «дорожной карты» реализации проекта (05.02.- 07.02.2020 г.) 3. Реализация мероприятия «дорожной карты» 10.02-20.02.2020 г.) 4. Завершение проекта (20.02.2020 г.)</p>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Оптимизация процесса	310 мин-345 мин	195 мин-222 мин					

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Дорожная карта по оптимизации процесса
«Составление графика консультаций учащегося,
пропустившего занятия»

УТВЕРЖДЕНА

приказом МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П.
Угаровой» №313/1 от «07» февраля 2020 г.

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1.	Длительный процесс адаптации учащихся, пропустивших занятия	Увеличение учебной нагрузки на учащегося	Использование разных форм консультирования, в том числе дистанционное обучение в формах, доступных учащемуся	График консультаций с выбором форм занятий (очная, дистанционная)	Елина О.Н., классный руководитель, Кугрышева О.Г., классный руководитель	13.02.2019 - 20.02.2020
2.	Трудоемкий процесс координации действий учителей-предметников по ликвидации пробелов в знаниях учащегося, пропустившего занятия	Невозможность оперативного определения классным руководителем объема пропущенного материала	Разработка карты учета пропущенного материала	Карта учета пропущенного материала	Чернышова Е.Б., учитель	10.02.2020 - 12.02.2020
		Расхождение графиков учителя и учащегося	Использование разных форм консультирования, в том числе дистанционное обучение в формах, доступных учащемуся	График консультаций с выбором форм занятий (очная, дистанционная)	Елина О.Н., классный руководитель, Кугрышева О.Г., классный руководитель	13.02.2019 - 20.02.2020
3.	Возникновение конфликтных ситуация между педагогами	Загруженность педагогов	Составление графика консультаций с выбором форм занятий (очная, дистанционная)	График консультаций с выбором форм занятий (очная, дистанционная)	Елина О.Н., классный руководитель, Кугрышева О.Г., классный руководитель	13.02.2019 - 20.02.2020