

Утверждена  
приказом директора  
МАОУ «ОК «Лицей №3»  
имени С.П. Угаровой»  
от 25.04.2023 № 217

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению федеральных образовательных программ дошкольного образования в деятельность Отделения дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые сроки	Ответственные
1.	Изучение всеми категориями педагогических работников федеральных образовательных программ дошкольного образования	03.2023-04.2023	педагогические работники
2.	Создание в отделении дошкольного образования «Детский сад «Теремок» рабочей группы по внедрению федеральных образовательных программ дошкольного образования	03.2023	заведующий
3.	Изучение методических рекомендаций Минпросвещения России по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования всеми категориями работников ДОО	05.2023	рабочая группа
4.	Освоение содержания федеральных образовательных программ дошкольного образования и механизма актуализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с нормативными требованиями в рамках курсов повышения квалификации и реализации федеральных образовательных программ дошкольного образования	03.2023-12.2023	педагогические работники
5.	Участие педагогов в инструктивно-методических семинарах для различных категорий педагогических работников дошкольного образования по внедрению федеральных образовательных программ дошкольного образования	03.2023-04.2023	рабочая группа
6.	Проведение внутреннего аудита соответствия содержания основных образовательных программ дошкольного образования обязательному минимуму содержания, определённому в федеральной образовательной программе дошкольного образования	01.05.2023	рабочая группа
7.	Обсуждение результатов внутреннего аудита соответствия содержания основных	05.2023	старший воспитатель

	образовательных программ дошкольного образования обязательному минимуму содержания, определённому в федеральной образовательной программе дошкольного образования на совещаниях при заведующем		
8.	Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	05.2023	рабочая группа
9.	Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	05.2023-08.2023	педагогические работники
10.	Организация и проведение анализа существующей инфраструктуры и методического обеспечения, необходимой для реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования (с опорой на рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций)	04.2023-05.2023	педагогические работники
11.	Модернизация, реорганизация развивающей предметно-пространственной среды	05.2023-08.2023	педагогические работники
12.	Совещания по вопросам приведения ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	03.2023-07.2023	заведующий
13.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений	05.2023-08.2023	педагогические работники
14.	Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	06.2023	рабочая группа
15.	Разработка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	07.2023	рабочая группа
16.	Разработка проекта АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ	07.2023	рабочая группа
17.	Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педагогического совета	08.2023	старший воспитатель
18.	Рассмотрение проекта АОП на заседании педагогического совета	07.2023	старший воспитатель